



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 305

28 Απριλίου 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Έγκριση Κανονισμού Έργων ΔΕΗ	1
Οριομός του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΗ	2

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 119

Έγκριση Κανονισμού Έργων ΔΕΗ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Με την 119/5.4.1993 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (22η Συνεδρίαση της 5ης Απριλίου 1993) εγκρίθηκε ο συνημμένος στην παραπάνω απόφαση Κανονισμός Έργων ΔΕΗ, ο οποίος θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του πιο πάνω Κανονισμού Έργων ΔΕΗ η 1.7.1993.

Από τις διατάξεις του υπόψη Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της ΔΕΗ.

Αθήνα, 27 Απριλίου 1993

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ε. Α. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ
Απόφαση ΓΔ Αρ.19/92

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΕΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι	ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 1:	Αντικείμενο Κανονισμού
Άρθρο 2:	Έννοια των Έργων
Άρθρο 3:	Έννοιες και Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 4:	Διαδικασίες Επιλογής Αναδόχου
Άρθρο 5:	Συμφωνία - Πλαίσιο
Άρθρο 6:	Προϋποθέσεις Συμμετοχής 'σε Διαγωνισμό
Άρθρο 7:	Κριτήρια Κατακύρωσης Διαγωνισμού
Άρθρο 8:	Σύστημα Προσφοράς
Άρθρο 9:	Προκήρυξη-Διακήρυξη

Άρθρο 10:

Άρθρο 11:

Άρθρο 12:

Άρθρο 13:

Άρθρο 14:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Άρθρο 15:

Άρθρο 16:

Άρθρο 17:

Άρθρο 18:

Άρθρο 19:

Άρθρο 20:

Άρθρο 21:

Άρθρο 22:

Άρθρο 23:

Άρθρο 24:

Άρθρο 25:

Άρθρο 26:

Άρθρο 27:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

Άρθρο 28:

Άρθρο 29:

Άρθρο 30:

Διαδικασία Υποβολής και Αποσφράγισης Προσφορών
Ενστάσεις Διαγωνιζομένων
Αξιολόγηση Προσφορών
Έγκριση Αποτελέσματος Διαγωνισμού
Κατάρτιση Σύμβασης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Διοίκηση Έργου - Επίβλεψη
Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου
Αυξομειώσεις Εργασιών
Προθεσμίες
Προκαταβολές - Πληρωμές
Αναθεώρηση Τιμών
Ποινικές Ρήτρες
Απαιτήσεις - Διαφωνίες
Προσωρινή - Οριστική Παραλαβή
Διάλυση Σύμβασης - Αποζημίωση Αναδόχου
Έκπτωση Αναδόχου
Δικαστική Επίλυση Διαφορών
Αποκλεισμός Κατασκευαστή

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Εξαιρέσεις
Μεταβατικές Διατάξεις
Ισχύς Κανονισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1

Αντικείμενο Κανονισμού

Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των αρχών και των διαδικασιών που διέπουν γενικά τη διακήρυξη, ανάθεση κι εκτέλεση των Έργων της ΔΕΗ από τρίτους.

Άρθρο 2

Έννοια των Έργων

Έργα της ΔΕΗ, για τα οποία ισχύει και εφαρμόζεται ο παρών Κανονισμός, θεωρούνται:

- Οι πάσης φύσεως κατασκευές που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος, το θαλάσσιο ή τον υποθαλάσσιο χώρο.

- Κάθε άλλη σύνθετη ηλεκτρομηχανολογική κατασκευή

που συγκεντρώνει οποροίτητο όλο το οκόλουθο στοιχεία: Μελέτη, κοτοσκευή - προμήθεια Εξοπλισμού, συνορμολόγηση-ονέγερση, δοκιμές, θέση σε λειτουργία και διοδικοίσεις προσωρινής και οριστικής πορалоβής.

– Οι εργοσίες εκμετάλλευσης κοιτοσμάτων γοιονθράκων, κοθώς και διάφορες χωμοτουρικές εργοσίες και το επιμέρους τμήματο ουτών, όπως εκοκοφή, φόρτωση, μετοφορά.

– Κάθε επέκταση ή ονσοκίνση ή επιοκευή και ουντήρηση υφιστομένου Έργου.

Άρθρο 3

Έννοιες και Οριομοί

Γιο την εφορμολή του Κονονιομού αυτού οι ποροκάτω όροι έχουν την ακόλουθη οημασία:

α. «Επιχείρηση» είναι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

β. «Ανάδοχος» είναι το νομικό ή φυσικό πρόσωπο οτο οποίο έχει ονατεθεί, με Σύμβαση, η εκτέλεση του Έργου.

γ. «Μικρά Έργα» είναι το Έργο με προϋπολογισμό κάτω από ένο ποσό, που κοθορίζεται οπό το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, και που μπορούν, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου νο διοκηρυχθούν με σπλοποιημένες διοδικοίσεις, τηρουμένων των διοτάξεων του πορόντος Κονονιομού.

δ. «Σύμβαση» είναι η γροπτή ουμφωνία, μετοξύ της Επιχείρησης και του Ανοδόχου, γιο την εκτέλεση του Έργου.

ε. «Επιβλέπουο Υπηρεοίο» είναι η τεχνική υπηρεοίο της ΔΕΗ, που είναι αρμόδιο γιο την ποροκολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κοτοσκευής του Έργου.

στ. «Προϊοτομένη Υπηρεοία» είναι Υπηρεοίο της ΔΕΗ που προϊόσονται της Επιβλέπουοος Υπηρεοίος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 4

Διοδικοοίο Επιολγής Ανοδόχου

1. Η ΔΕΗ μπορεί νο χρησιμοποιήσει μιο οπό τις ποροκάτω διοδικοίσεις γιο την επιολγή του Ανοδόχου:

α. Ανοικτή Διοδικοοίο, με δημόοιο πρόσκληση σε Διογωνισμό, όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν νο υποβάλουν προσφορά.

β. Κλειοτή Διοδικοοίο, όπου προσφορά στον οντίοτοιχο Διογωνισμό μπορούν νο υποβάλουν μόνον ουοί που έχουν προεπιλεγεί μετὰ οπό δημόοιο πρόσκληση γιο εκδήλωση ενδιαφέροντος.

γ. Διοδικοοίο με Διοπρογμοτεύοεις, όπου η ΔΕΗ οπευθύνεται σε υποψήφιους Ανοδόχους της επιολγής της και διοπρογμοτεύοι τους όρους της Σύμβαςσης με ένον ή περισσότερους οπό ουτούς.

2. Η Ανοικτή Διοδικοοίο οποτελεί την κύριο διοδικοοίο επιολγής Ανοδόχου και διέπεται οπό το άρθρο 6 έως και 14 του πορόντος Κονονιομού.

3. Η Κλειοτή Διοδικοοίο εφορμόζεται σε ειδικές περιπτώοεις, ότον κριθεί οκόπιμο οπό το αρμόδιο υπηρεοιοκό όργανο.

Η πρόσκληση γιο εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου νο προεπιλεγούν ουοί που θα συμμετάσχουν στο Διογωνισμό, δημοοιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήοιος εφημερίδες. Επίσης δημοοιεύεται και στην επίομη Εφημερίδο των Ευρωποϊκών Κοινοτήτων, εφόοον αυτό προβλέπεται οπό τις εκάοοτε ισχύουοες Κοινοτικές Οδηγίες.

Το οντίοτοιχο Τεύχος της ΔΕΗ, που οφορά στην προεπιολγή, διοτίθεται ή οσοστέλλεται, με δοπάνη και ευθύνη του ενδιαφερόμενου, μετὰ οπό οίτησή του και περιέχει:

– το κύριο οτοιχείο του Έργου, όπως π.χ. περιγροφή του Έργου, κύριο τεχνικά οτοιχεία, τόπος εκτέλεσης, προϋπολο-

γιομός

– τις ελάχιστες προϋποσθέοεις ουμμετοχής οτη διοδικοοίο προεπιολγής

– το χρόνο και τον τόπο υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος

– το κριτήρια προεπιολγής

– ο,τιδήποτε άλλο κρίνει η Επιχείρηση

Η προεπιολγή γίνεται οπό το αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ.

Η Επιχείρηση, μετὰ το πέρος της διοδικοοίος προεπιολγής, ενημερώνει έγγροφο τους οποκλειοθέντες γιο τους λόγους της μη προεπιολγής των και οσοστέλλει στους προεπιλεγέντες τη Διοκήρυξη.

Δυνατότητα υποβολής Ενοτάοων έχουν μόνο οι αποκλειοθέντες. Οι Ενοτάοεις αοοστέλλουν τη διοδικοοίο προεπιολγής μέχρι την τελειοδική εκδίκασή τους.

Η οπόφωση επί των Ενοτάοων θα λαμβάνεται οπό το αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ.

Κοτά το λοιπά ισχύει ό,τι και γιο την Ανοικτή Διοδικοοίο.

4. Η Διοδικοοίο με Διοπρογμοτεύοεις οποτελεί εξοιρετική διοδικοοίο και μπορεί νο εφορμοοτεί στις οκόλουθες περιπτώοεις:

α. Εάν σε διοδικοοίο με προκήρυξη Διογωνισμού (ονοικτή ή κλειοτή διοδικοοίο) δεν υποβλήθηκε κομίο προσφορά ή εάν οπό τις υποβληθείοες προσφορές δεν είναι κομιά κοτάλληλη. Η περίπτωση ουτή ισχύει εφόοον δεν θα τροποποιηθούν ουοιοοτικά οι ορχικοί όροι του Διογωνιομού.

β. Εάν η ούοωση της Σύμβαςσης γίνεται οποκλειοτικά γιο λόγους έρευνος, δοκιμών, μελέτης ή ονάπτυξης νέων μεθοδοολογίων.

γ. Εάν, γιο λόγους τεχνικής ή κολλιτεχνικής ιδιομορφίος ή γιο λόγους που οφορούν οτην ποοοοίο διοκωμάτων οποκλειοτικότητα, η ονάθεση μπορεί νο γίνει μόνο σε ουγκεκριμένο Ανάδοχο.

δ. Στο βοθμό που είναι οπόλυτο οογκαοίο, εάν λόγω κοτεπείγουοος ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότο που δε μπορούν νο προβλεφθούν οπό την Επιχείρηση, οι προθεομίες της ανοικτής ή κλειοτής διοδικοοίος δεν είναι δυναοόν νο τηρηθούν.

ε. Γιο τις εργοοίες που δε μπορούν νο εκτελεοθούν με βάση το οριζόμεοο στο άρθρο 17 του πορόντος Κονονιομού, με την προϋπόθεση όη η ονάθεση γίνεται στον Ανάδοχο που εκτελεί την αρχική Σύμβαση, και δε μπορούν νο διοχωριοτούν τεχνικά ή οοκονομικά οπό τη Σύμβαση χωρίς νο προκληθούν μεγάλες δυσχέρειες οτην Επιχείρηση ή ότον οι εν λόγω πρόοθετες εργοοίες, ον και μπορούν νο διοχωριοθούν οπό την ορχική Σύμβαση, είναι οπόλυτο οοροίτητες γιο το επόμενο οτάδιο.

ο. Στην περίπτωση Συμβάοων γιο νέο Έργο που ουνίοοονται οτην επονάληψη πορόμοιων έργων και οοοτίθενται στον Ανάδοχο οτον οοοίο η Επιχείρηση έχει οοσθέσει την πρώτη Σύμβαση, με την προϋπόθεση όη ουτά τα Έργα είναι ούμφωνο με το αρχικό Έργο και όη ουτή η διοδικοοίο θα προβλέπεται οτη Διοκήρυξη της πρώτης Σύμβαςσης.

Η διοδικοοία ουή είναι δυναοό νο εφορμοοθεί μέσα σε μίο τριοτία οπό τη θέση σε ισχύ της αρχικής Σύμβαςσης.

ζ. Στην περίπτωση Συμβάοων που ουνάπτονται με βάση Συμφωνία - Παοοίο, εφόοον η Συμφωνία - Παοοίο έχει ουνοφθεί ούμφωνο με τον πορόνο Κονονιομό.

Στις περιπτώοεις των εδοφίων σ, β και δ της πορούοος παρογράφου η Επιχείρηση έχει τη δυνατότητα επιολγής της προσφορότερης, κοτά την κρίση της, διοδικοοίος επιολγής Ανοδόχου, δηλοδή οπό το νο προχωρήσει σε οπευθειος διοπρογμάτευση με ένον υποψήφιο Ανάδοχο έως το νο ουγκεντρώοι τις περισσότερες, κοτά το δυνατό, προσφορές με τον τοχύτερο δυναοό τρόπο και νο οκολουθήοι το οοοφερό-

μενα στην Ανοικτή Διαδικασία για τεχνική κρίση και αξιολόγηση, χωρίς όμως τις διαδικασίες περί δημοσιότητας, Ενστάσεων κ.λπ.

Άρθρο 5

Συμφωνία - Πλαίσιο

1. Καταρτίζεται μεταξύ της Επιχείρησης και ενός ή περισσότερων Αναδόχων και αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων των Συμβάσεων εκτέλεσης Έργων που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, κατά περίπτωση, την ποσότητα.

2. Η Συμφωνία - Πλαίσιο θεωρείται Σύμβαση και εφαρμόζεται, για τη ούνασή της, οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

3. Όταν η Επιχείρηση έχει συνάψει Συμφωνία - Πλαίσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να εφαρμόσει το άρθρο 4 παράγραφο 4 εδάφιο ζ κατά τη ούναψη των Συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία αυτή.

4. Η Συμφωνία - Πλαίσιο κατ' ουδένα τρόπο πρέπει να παρακωλύει, περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισμό.

Άρθρο 6

Προϋποθέσεις Συμμετοχής σε Διαγωνισμό

Προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος Ανάδοχος για συμμετοχή στους Διαγωνισμούς Έργων της ΔΕΗ είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η εμπειρία του Διαγωνιζόμενου σε ίδια ή παρόμοια Έργα, η άρτια και οωστή οτελέωση σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, η διάθεση επαρκούς και κατάλληλου εξοπλισμού και μηχανημάτων, η οικονομική δυνατότητα, η διαχειριστική και πιστοληπτική ικανότητα και ό,τι άλλο, κατά την κρίση της ΔΕΗ, απαιτείται να προσκομιστεί από τους Διαγωνιζόμενους για να διασφαλιστεί η άρτια και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου. Οι εκάστοτε προϋποθέσεις προβλέπονται στη Διακήρυξη.

Άρθρο 7

Κριτήρια Κατακύρωσης Διαγωνισμού

1. Τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η κατακύρωση του Διαγωνισμού, μεταξύ των τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών, είναι:

α. Το Χαμηλότερο Τμήμα

ή

β. Η Συμπερότερη Προσφορά

2. Στην περίπτωση του Χαμηλότερου Τμήματος η κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται με βάση μόνο το ύψος του προσφερόμενου τιμήματος.

3. Στην περίπτωση της Συμπερότερης Προσφοράς, προκειμένου να διαμορφωθεί το συγκριτικό τίμημα, πέρα από το προσφερόμενο τίμημα συνεκτιμώνται και άλλα κριτήρια ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του Έργου, όπως π.χ. το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα, η ποιότητα, η πρόθεσμία περάτωσης, η αισθητική, η λειτουργικότητα, το τεχνικό πλεονέκτημα, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση, η τεχνική βοήθεια, η δέσμευση ως προς τα ανταλλακτικά, η εξασφάλιση εφοδιασμού.

Στη Διακήρυξη θα αναφέρονται σαφώς όλα τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη καθώς και η μέθοδος αξιολόγησής τους.

Όταν η κατακύρωση γίνεται με κριτήριο τη Συμπερότερη Προσφορά, μπορεί η Διακήρυξη να προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Στην περίπτωση αυτή η Διακήρυξη θα αναφέρει σαφώς τις ελάχιστες απαιτήσεις που

θα πρέπει να πληροί το περιεχόμενο των εναλλακτικών προσφορών καθώς και τις τυχόν ειδικές απαιτήσεις για την υποβολή τους.

Άρθρο 8

Σύστημα Προσφοράς

1. Τα συστήματα προσφοράς είναι:

α. Η προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου της Υπηρεσίας.

β. Η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, επί των ομαδοποιημένων τιμών του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας τιμών των επι-μέρους ποσοστών έκπτωσης.

γ. Η συμπλήρωση από το Διαγωνιζόμενο ανοικτού Τιμολογίου, με έλεγχο ομαλότητας των τιμών σε σχέση με τις τιμές του αντίστοιχου Τιμολογίου της Υπηρεσίας.

δ. Η ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού Τιμολογίου, που μπορεί να περιλαμβάνει αναλυτικές τιμές ή περιληπτικές τιμές ή και κατ' αποκοπή τιμή.

ε. Η προσφορά που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ' αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα για το Έργο ολόκληρο ή κατά τμήματα.

Τα συστήματα αυτά μπορεί να εφαρμοσθούν και σε συνδυασμό μεταξύ τους στο Διαγωνισμό του ίδιου Έργου.

Η επιλογή του συστήματος που θα εφαρμοσθεί σε κάθε Διαγωνισμό εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο, που εγκρίνει και τη Διακήρυξη.

2. Το σύστημα της παραγράφου 1 εδάφιο α εφαρμόζεται συνήθως σε Έργα μικρού προϋπολογισμού.

Το σύστημα της παραγράφου 1 εδάφιο β εφαρμόζεται ιδίως όταν είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας με τις οποίες θα καταρτιστεί η Σύμβαση.

Το σύστημα της παραγράφου 1 εδάφιο γ είναι το κατά κανόνα εφαρμοζόμενο από την Επιχείρηση σύστημα, για Έργα συνήθους ή μεγάλου προϋπολογισμού και όταν δε συντρέχουν λόγοι εφαρμογής των συστημάτων των παραγράφων 1.δ. και 1.ε.

Το σύστημα της παραγράφου 1 εδάφιο δ μπορεί να εφαρμόζεται, ανεξάρτητα από προϋπολογισμό, σε Έργα των οποίων οι ποσότητες των εργασιών έχουν προμετρηθεί χωρίς κίνδυνο συμβατικών οφθαλμάτων και δεν αναμένονται κατασκευαστικές αποκλίσεις. Στο σύστημα αυτό οι τιμές του Τιμολογίου μπορεί να είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωμένα τμήματα σύνθετων εργασιών ή να είναι κατ' αποκοπή τιμές για ευρύτερα τμήματα του Έργου ή για όλο το Έργο.

Το σύστημα της παραγράφου 1 εδάφιο ε εφαρμόζεται όταν πρόκειται για Έργο που επιδέχεται ειδικούς τρόπους κατασκευής ή μεθόδους που καλύπτονται από τεχνονομίες ή άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα ή αν κρίνεται σκόπιμος ο συνδυασμός ούνταξης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας μελέτης με την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Κατά την εφαρμογή του συστήματος αυτού μπορεί με τη Διακήρυξη να ζητείται από τους Διαγωνιζόμενους, εκτός από την οικονομική τους προσφορά, η συμπλήρωση ή η ούνταξη μελετών, ο προσδιορισμός τεχνολογικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών επιμέρους στοιχείων του Έργου ή η υποβολή προτάσεων-λύσεων σε δοσμένο τεχνικό πρόβλημα ή ο καθορισμός της προθεσμίας αποπεράτωσης του Έργου. Από την Επιχείρηση χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη τεχνικά στοιχεία, πρότυπα για την επιθυμητή ποιότητα των εργασιών ή για τα ελάχιστα όρια ανεκτής ποιότητας ή και της προθεσμίας αποπεράτωσης ή και υποδείγματα για τη ούνταξη οικονομικής προσφοράς κατά ενιαίο τρόπο.

Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει το εργολαβικό

αντάλλαγμα κοτ' οποκοπή γιο το Έργο ολόκληρο ή κατά τμή-
μοτο.

Άρθρο 9

Προκήρυξη - Διοκήρυξη

1. Ο Διογωνισμός γιο την ονάθεση κοιτοοκευής Έργου διε-
νεργείται με βάση τη σχετική Διοκήρυξη. Η Διοκήρυξη, με την
οποία προοδιορίζεται μετοξύ άλλων το κριτήριο κοιτοκύρωσης
και το ούστημα προοφοράς, εγκρίνεται σε κάθε ουγκεκρι-
μένη περίπτωση οπό το αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ.

2. Η Προκήρυξη Διογωνισμού με Ανοικτή Διοδοκσία δημ-
σιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες. Επί-
σης δημοσιεύεται και στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωποι-
κών Κοινοτήτων, εφόσον ουτό προβλέπεται από τις εκάστοτε
ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες.

Η Προκήρυξη περιλομβάνει κατ' ελάχιστο το βασικά στοι-
χειά του Έργου και της Υπηρεσίας της ΔΕΗ που διενεργεί το
Διαγωνισμό καθώς και τους όρους του Διογωνισμού, που πε-
ριγράφονται οναλυτικά στο Τεύχος της Διοκήρυξης «Όροι και
Οδηγίες Διογωνισμού». Στις περιπτώσεις που η Προκήρυξη
δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωποιικών Κοι-
νοτήτων περιλομβάνει όλο το στοιχείο που προβλέπονται οπό
τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες.

3. Η ημερομηνία υποβολής των προοφορών θο ονογράφει-
ται στην Πρόοκληση. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ
της δημοσίευσης της Προκήρυξης και της ημερομηνίας υπο-
βολής των προοφορών θο κοιθορίζεται με σπόφωση του Γενι-
κού Διευθυντή και θο είναι ενορμονισμένο με την Ελληνική
Νομοθεσία και τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές Οδη-
γίες.

Η Επιχείρηση μπορεί νο μετοθέσει την ημερομηνία υποβο-
λής προοφορών γνωστοποιώντας τη νέο ημερομηνία με δη-
μοσίευση στον Τύπο.

4. Η Διοκήρυξη σποτελείται, κοτ' ελάχιστο, οπό το οκό-
λοθο:

- Πρόοκληση
- Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού
- Συμφωνητικό Σύμβωσης
- Ειδικό Όροι
- Γενικοί Όροι
- Τεχνικές Προδιογραφές και Σχέδιο
- Τεύχος Ασφαλίσεων

- Τεύχος Υποδειγμάτων, γιο Εγγυητικές Επιτολές, γιο
Υπεύθυνη Δήλωση προοφέροντας περί σποδοχής όρων της
Διοκήρυξης, καθώς και γιο Υπεύθυνη Δήλωση ουνυπευθυνό-
τητος (σε περίπτωση κοινοπροξίος).

- Έντυπο Οικονομικών οτοιχείων προοφορών

Όλο το ποροπάνω, με εξοίρεση τις «Τεχνικές Προδιογραφές
και Σχέδιο», καθώς και το «Έντυπο Οικονομικών οτοι-
χείων προοφορών», πρέπει νο είναι σύμφωνο με εγκκρι-
μένα, οπό το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, Κοτευ-
θυντήριο Τεύχη. Τυχόν διαφοροποίηση της Διοκήρυξης από
το Κοτευθυντήριο Τεύχη εγκρίνεται οπό το αρμόδιο όργανο
της Επιχείρησης.

5. Τα Τεύχη της Διοκήρυξης ενός Διαγωνισμού διοτίθενται ή
αποστέλλονται, με δαπάνη και ευθύνη των ενδιαφερομένων,
μετά οπό αίτησή τους.

Άρθρο 10

Διοδοκσία Υποβολής και Αποοφράγισης Προοφορών

1. Η παρολοή και σποοφράγιση των προοφορών γίνεται
από τριμελές Επιτροπές Αποοφράγισης οπό υπαλλήλους της
Επιχείρησης, που ουγκροτούνται αρμοδίως.

2. Οι προοφορές υποβάλλονται, οπό τους ίδιους τους Διο-
γωνιζόμενους ή τους εκπροσώπους τους, σε ουγκεκριμένη
ημερομηνία, ώρο και τόπο που ορίζονται στην Πρόοκληση.

Προοφορές που αποστέλλονται τοχυδρομικά ένονται απο-
δείξεως ή μέσω ετοιρειών διοκίησης εντύπων, με ευθύνη
του προοφέροντος οναφορικά με το περιεχόμενο και τον
χρόνο άφιξης, λομβάνονται υπόψη εφόσον κοιτωριστούν,
μέχρι την πιο πάνω μέρος και ώρο, στο Πρωτόκολλο της Υπη-
ρεσίας που ορίζεται στη Διοκήρυξη.

Οι Διογωνιζόμενοι φροντίζουν ώστε η προοφορά νο κοιτοτί-
θετοι οφραγιόμενη και με ειδική ένδειξη ότι πρόκειται γιο
προοφορά του ουγκεκριμένου Έργου.

Οι Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου της ΔΕΗ οποστέλλουν, ένονται
οποδείξεως πορολοβής, σφραγιόμενες τις προοφορές που
πορολομβάνουν στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποοφράγι-
σης, ο οποίος τις αποοφρογίζει μαζί με τις προοφορές που
υποβλήθηκαν απευθείας στην Επιτροπή Αποοφράγισης.

3. Οι προοφορές ουνοδοεύονται απ' όσα αντιγόρο προβλέ-
πεται από τη Διοκήρυξη. Ο Διογωνιζόμενος υποχρεούται, σε
περίπτωση υπάρξεως αντιγράφων, νο ορίσει το πρωτότυπο
της προοφοράς με τη λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ γραμμένη με κεφα-
λοίο σ' ένο από το υποβαλλόμενα οντίγραφα. Όλες οι οελι-
δες της πρωτότυπης προοφοράς είναι υπογεγομμένες οπό
το Διογωνιζόμενο ή τον εξουοιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

Σε περίπτωση διαφορών μετοξύ πρωτοτύπου και οντίγρα-
φων, υπεροχίζει το πρωτότυπο.

4. Οι προοφορές πρέπει νο περιλομβάνουν όλο το στοιχείο
που κοιθορίζονται στη Διοκήρυξη και νο υποβάλονται μέσο σε
κλειστό φάκελο με την ένδειξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΟΦΟΡΑΣ,
που θο περιλομβάνει τρεις άλλους σφραγιόμενους φακέλους
με το διοκριτικά Α, Β και Γ.

- Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α, περιέχει το νομομοποιητικά στοιχείο του
προοφέροντος και άλλο τυπικά στοιχεία της προοφοράς,
όπως αυτά κοιθορίζονται στη Διοκήρυξη.

- Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β, περιέχει κυρίως την «τεχνική προ-
οφορά», όπως αυτή κοιθορίζεται στη Διοκήρυξη.

- Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, περιέχει την «οικονομική προοφορά»,
όπως ουτή κοιθορίζεται στη Διοκήρυξη.

5. Η διοδοκσία οποοφράγισης των προοφορών γιο Διογω-
νισμούς με κριτήριο κοιτοκύρωσης τη Συμφερότερη Προ-
οφορά είναι ουτή της ξεχωριστής οποοφράγισης των ΦΑΚΕ-
ΛΩΝ Β και Γ (τεχνικών και οικονομικών προοφορών) ενώ γιο
Διογωνισμούς με κριτήριο κοιτοκύρωσης το Χομηλότερο Τι-
μημο μπορεί νο εφορμοστεί διοδοκσία είτε ουτόχρονης οπο-
οφράγισης είτε ξεχωριστής οποοφράγισης.

Ταυτόχρονη αποοφράγιση των φακέλων Β και Γ στην περι-
πτωση Διογωνισμών με κριτήριο κοιτοκύρωσης τη Συμφερό-
τερη Προοφορά μπορεί να γίνει μόνο με οπόφωση Διοικητικού
Συμβουλίου.

Η διοδοκσία οποοφράγισης θο περιγράφεται οναλυτικά
στη Διοκήρυξη.

6. Μετά την εκποή της ώρος που ορίζεται στη Διοκήρυξη
γιο την υποβολή των προοφορών, η Επιτροπή Αποοφράγισης
προβοίνει δημόσια στην οποοφράγιση των προοφορών.

Ολιγόλεπτη ποράτωση της ώρος γιο την υποβολή των προ-
οφορών, μπορεί νο δίνεται κοτά την κρίση της Επιτροπής
Αποοφράγισης.

Αν με το άνοιγμα του ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΟΦΟΡΑΣ διαπιστω-
θεί ότι ο Φάκελος αυτός δεν περιλομβάνει και τους τρεις
οφραγιόμενους Φακέλους Α, Β και Γ, η προοφορά οπορρί-
πεται χωρίς δικαίωμα Ένστασης.

7. Όταν ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΟΦΟΡΑΣ είναι πλήρης, απο-
οφρογίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α, ελέγχονται τα στοιχεία που πε-
ριέχονται σ' ουτόν, στη συνέχεια ονοκοίνωνεται το αποτέλεσμα
του ελέγχου και ενημερώνονται οι Διογωνιζόμενοι, των
οποίων οι προοφορές αποορρίφθηκαν, γιο τις τυπικές ελλει-
ψεις ή πορολειψεις οτοιχείων που οδήγησαν στην οπόρριψη
τους. Οι Διογωνιζόμενοι, των οποιών οι προοφορές έχουν
αποορρίφθει, έχουν δικαίωμα νο υποβάλουν Ένοτάσεις, μέσο
στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη Διοκήρυξη.

8. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν Ενοτάσεις ή μετά την εκδίκαση των τυχόν Ενοτάσεων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α. Στις περιπτώσεις Διαγωνισμών με ταυτόχρονη αποσφράγιση, η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β και Γ και ανακοινώνει στους παρευρισκομένους τα κύρια κατά την κρίση της τεχνικά και οικονομικά στοιχεία των προσφορών.

β. Στις περιπτώσεις Διαγωνισμών με ξεχωριστή αποσφράγιση των ΦΑΚΕΛΩΝ Β και Γ, η Επιτροπή Αποσφράγισης προβαίνει στην αποσφράγιση μόνο του ΦΑΚΕΛΟΥ Β και ανακοινώνει στους παρευρισκομένους τα κύρια τεχνικά στοιχεία των προσφορών. Η αποσφράγιση του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ γίνεται σε μεταγενέστερα στάδιο από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή, και στις δύο περιπτώσεις 8α και 8β, μπορεί να ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προσφοράς της ζητηθεί από τους εκπροσώπους των Διαγωνιζομένων, με τη σύμφωνη γνώμη του προσφέροντος.

9. Όλα τα έγγραφα, σχέδια και λοιπά στοιχεία του πρωτοτύπου των προσφορών υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Αποσφράγισης, η οποία συντάσσει στη συνέχεια Πρακτικό Αποσφράγισης, με όλες τις παρατηρήσεις της, που υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Το σχετικό Πρακτικό και οι προσφορές παραδίδονται, έναντι αποδείξεως, από την Επιτροπή Αποσφράγισης στην Επιτροπή Αξιολόγησης για την παραπέρα τεχνική και οικονομική αξιολόγησή τους.

Άρθρο 11

Ενοτάσεις Διαγωνιζομένων

1. Δυνατότητα υποβολής Ενοτάσεων έχουν μόνο οι Διαγωνιζόμενοι, των οποίων οι προσφορές απορρίφθηκαν, μόνο για τους λόγους που απορρίφθηκαν, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Εάν η Επιτροπή Αποσφράγισης προβεί σε απόρριψη προσφοράς για αποκλίσεις ή παραλείψεις των περιεχομένων του ΦΑΚΕΛΟΥ Α.

β. Εάν, στους Διαγωνισμούς στους οποίους προβλέπεται ξεχωριστή αποσφράγιση των ΦΑΚΕΛΩΝ Β και Γ, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβεί, μετά την τεχνική αξιολόγηση, σε απόρριψη προσφοράς.

2. Ο χρόνος υποβολής των Ενοτάσεων καθορίζεται στη Διακήρυξη και η απόφαση επί των πιο πάνω Ενοτάσεων θα λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ.

3. Όλες οι παραπάνω Ενοτάσεις αναστέλλουν τη διαδικασία του Διαγωνισμού μέχρι την τελεοίδικη εκδίκασή τους.

4. Διαμαρτυρία οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, δεν αναστέλλει τη διαδικασία του Διαγωνισμού και τίθεται υπόψη του κατακυρώνοντος οργάνου στη φάση της κατακύρωσης.

Άρθρο 12

Αξιολόγηση Προσφορών

1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνεται από Επιτροπές Αξιολόγησης που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ.

Σε περιπτώσεις Διαγωνισμών για Έργα με προϋπολογισμό μέχρι ένα όριο που καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, είναι δυνατό να ορίζεται κοινή Επιτροπή Αποσφράγισης - Αξιολόγησης.

Σε Διαγωνισμούς Έργων, με προϋπολογισμό πάνω από κάποιο όριο, στις Επιτροπές Αξιολόγησης συμμετέχουν και ένα μέλος που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση των εργαζομένων στη ΔΕΗ, ένα από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) και ένα από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ). Το παραπάνω όριο καθώς και ο τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών Αξιολόγησης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ.

Η τυχόν άρνηση υπόδειξης μέλους από την πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση των εργαζομένων στη ΔΕΗ ή το ΤΕΕ ή το ΟΕΕ καθώς και η εκ μέρους τους μη υπόδειξη μέλους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα δε ουνιστούν λόγο ακυρότητας της ούστασης της Επιτροπής Αξιολόγησης.

2. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται ταυτόχρονη αποσφράγιση των ΦΑΚΕΛΩΝ Β και Γ, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των στοιχείων και των δύο Φακέλων.

3. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται ξεχωριστή αποσφράγιση ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ Β και Γ γίνεται πρώτα η Τεχνική Αξιολόγηση, όπως αυτή καθορίζεται αναλυτικά στα αντίστοιχα Τεύχη της Διακήρυξης.

Μετά το πέρας της Τεχνικής Αξιολόγησης ανακοινώνεται στον κάθε Διαγωνιζόμενο το αποτέλεσμα της τεχνικής κρίσης που αφορά τη δική του προσφορά και υποβάλλονται οι τυχόν Ενοτάσεις, μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη Διακήρυξη.

Μετά την τελεοίδικη εκδίκαση των τυχόν Ενοτάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει, σε δημόσια συνεδρίασή της, στην αποσφράγιση των ΦΑΚΕΛΩΝ Γ των προσφορών που έχουν γίνει τεχνικά αποδεκτές. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ανακοινώνει στους παρευρισκομένους τα κύρια οικονομικά στοιχεία των προσφορών.

Μπορεί επίσης να ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της προσφοράς της ζητηθεί από τους εκπροσώπους των Διαγωνιζομένων, με τη σύμφωνη γνώμη του προσφέροντος.

4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει το Πρακτικό Αξιολόγησης με τις προτάσεις της και το υποβάλλει στην Υπηρεσία που διεξήγαγε το Διαγωνισμό. Η Υπηρεσία αυτή προωθεί το Πρακτικό, διατυπώνοντας και τις απόψεις της, στο όργανο που είναι αρμόδιο για την έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.

Άρθρο 13

Έγκριση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

1. Ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμα του από τα εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που γίνονται δεκτές από το Διαγωνιζόμενο.

2. Τα ίδια όργανα μπορούν να ακυρώσουν το αποτέλεσμα των Διαγωνισμών:

α. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.

β. αν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση.

γ. αν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού.

Στις περιπτώσεις αυτές η Επιχείρηση μπορεί να διενεργήσει νέο Διαγωνισμό με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους ή να προχωρήσει στην κατασκευή του Έργου κατά οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

3. Ακύρωση ή ματαίωση του Διαγωνισμού μπορεί επίσης να γίνει εάν υπάρξουν σοβαρές αλλαγές των αναγκών της Επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν είναι δυνατή η διενέργεια νέου Διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι που επέβαλαν την ακύρωση ή τη ματαίωσή του.

4. Σε καμία περίπτωση δε δημιουργείται υποχρέωση καταβολής από τη ΔΕΗ στο Διαγωνιζόμενο οποιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες ή για άλλες θετικές ή αποθετικές ζημιές

που τυχόν υπέστη αυτός από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.

Άρθρο 14

Κατάρτιση Σύμβασης

Η Σύμβαση για την κατασκευή του Έργου καταρτίζεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης και την προφορά του Αναδόχου, όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν και εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 15

Διοίκηση Έργου - Επιβλεψη

1. Η διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού, ασκούνται από την Επιχείρηση μέσω των οργάνων της (Επιβλέπουσα Υπηρεσία, Προϊσταμένη Υπηρεσία) των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται στη Σύμβαση.

Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας επί τόπου των έργων και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο.

Στα καθήκοντα της Προϊσταμένης Υπηρεσίας περιλαμβάνεται η άμεση εποπτεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και η επίλυση ή η προώθηση για επίλυση θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και δε μπορούν να ρυθμισθούν άμεσα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Ο προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας δύναται να ορίζει Εντεταλμένους Μηχανικούς για το Έργο, που αποτελούν τους άμεσους βοηθούς του.

2. Η άσκηση των παραπάνω καθηκόντων από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και την Προϊσταμένη Υπηρεσία ως προς την εκτέλεση της Σύμβασης δε μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη Σύμβαση.

3. Η επιβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης και στην κατασκευή του Έργου κατά τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του. Η επιβλεψη μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των Έργων και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τμήματα του Έργου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει, σε εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης, την απρόσκοπτη άσκηση της επιβλεψής στα Εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του Έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η Επιχείρηση.

4. Η διεύθυνση των Έργων από την πλευρά του Αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Η Επιχείρηση δύναται να ζητήσει την αντικατάστασή τους, αν κρίνει ότι δεν πληρούνται τα προσόντα αυτά.

5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό της Επιχείρησης ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προς αποφυγή ζημιών σε εγκαταστάσεις της Επιχείρησης ή και τρίτων, καθώς και μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

Άρθρο 16

Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου

1. Ο Ανάδοχος, μέσα στην προθεομία που προβλέπεται στη Σύμβαση, συντάσσει και υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου, με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες. Το αρμόδια εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μαζί με τις

τυχόν άλλες πληροφορίες σχετικά με τις χρηματικές ροές, τις μεθόδους εκτέλεσης των εργασιών κ.λπ. αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου.

2. Αναπροσαρμογές του Προγράμματος Εκτέλεσης Έργου εγκρίνονται αρμοδίως, όταν οι ανάγκες του Έργου το επιβάλλουν.

Άρθρο 17

Αυξομειώσεις Εργασιών

1. Αν η αρτιότητα ή η λειτουργικότητα του Έργου επιβάλει αύξηση στις ποσότητες των εργασιών ή εκτέλεση εργασιών που δεν προβλέπονται από τη Σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις πρόσθετες αυτές εργασίες είτε με τις συμβατικές τιμές είτε με τιμές μονάδας νέων εργασιών, σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται στη Σύμβαση. Το ποσό που προκύπτει από τις πρόσθετες αυτές ποσότητες εργασιών επί τις αντίστοιχες τιμές μονάδας, χωρίς αναθεώρηση, δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 50% του συμβατικού τιμήματος.

Αύξηση του συμβατικού τιμήματος πάνω από 50% απαγορεύεται.

Οι, πέραν του 50% του συμβατικού τιμήματος, πρόσθετες εργασίες μπορούν να εκτελεστούν ή με τον ίδιο Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφο 4 εδάφιο ε του παρόντος Κανονισμού ή με όποιο άλλο τρόπο κρίνει σύμφερο η Επιχείρηση.

2. Αν η αύξηση των απαραίτητων για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του Έργου εργασιών ουνεπάγεται αύξηση μεγαλύτερη του 100% του επιμέρους συμβατικού τιμήματος κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών, όπως οι ομάδες αυτές προσδιορίζονται με τη Σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επιπλέον ποσότητες, με τιμές μονάδας που καθορίζονται με ιδιαίτερη συμφωνία Επιχείρησης και Αναδόχου.

3. Οι εργασίες της Σύμβασης μπορούν, σε κάθε περίπτωση, να μειωθούν, χωρίς καμία αποζημίωση του Αναδόχου, σε έκταση που δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα τέταρτο του συμβατικού τιμήματος. Σε περίπτωση μεγαλύτερης μείωσης των εργασιών ο Ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 24, παράγραφος 3 του παρόντος Κανονισμού.

4. Όλα τα όρια ή ποσοστά του παρόντος άρθρου αναφέρονται στις αρχικές ποσότητες και τιμές μονάδας της Σύμβασης και δεν περιλαμβάνεται ο' αυτά αναθεώρηση τιμών, μεταγενέστερη τροποποίησή τους ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Άρθρο 18

Προθεσμίες

1. Σε κάθε Σύμβαση Έργου, εκτός από την προθεομία για την περάτωση του συνόλου του Έργου (συνολική προθεομία), μπορεί να ορίζονται και προθεομίες για την αποπεράτωση ορισμένων τμημάτων του Έργου (τμηματικές προθεομίες).

2. Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει οποιαδήποτε από τις εγκεκριμένες προθεομίες, τμηματικές ή συνολική, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση για τις Ποινικές Ρήτρες.

3. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεομιών, λόγω καθυστερήσεων οφειλόμενων σε Ανωτέρα Βία, όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση, ή λόγω υπαιτιότητας της Επιχείρησης, εγκρίνεται από το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο.

Άρθρο 19

Προκαταβολές - Πληρωμές

1. Η Σύμβαση μπορεί να προβλέπει χορήγηση προκαταβολής, το ύψος της οποίας καθώς και οι όροι χορήγησής της θα καθορίζονται στη Διακήρυξη.

Η προκαταβολή θα είναι έντοκη. Με απόφαση του Γενικού

Διευθυντή της ΔΕΗ θα καθορίζεται το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο για προκαταβολές Έργων.

2. Η πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών, της οριστικής πληρωμής και η εκκαθάριση όλων των αμοιβών απαιτήσεων από την εκτέλεση της Σύμβασης γίνεται με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη Σύμβαση.

Άρθρο 20

Αναθεώρηση Τιμών

Οι τιμές κάθε Σύμβασης Έργου υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός αν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά.

Η έκταση και ο τρόπος υπολογισμού της αναθεώρησης καθορίζονται στη Σύμβαση.

Άρθρο 21

Ποινικές Ρήτρες

1. Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται για υπέρβαση προθεσμιών με υπαιτιότητα του Αναδόχου, αποκλίσεις από εγγυημένα μεγέθη και ό,τι άλλο προβλέπεται στη Σύμβαση, στην οποία καθορίζεται επίσης και ο τρόπος προσδιορισμού και επιβολής τους.

2. Οι Ποινικές Ρήτρες, που οφείλονται σε υπέρβαση προθεσμιών, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του συμβατικού τιμήματος, προσαυξημένου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις.

3. Οι συνολικές Ποινικές Ρήτρες, για οποιαδήποτε αιτία, που μπορεί να επιβληθούν σε κάθε Σύμβαση, δεν μπορεί να υπερβαίνουν αθροιστικά το 15% του συμβατικού τιμήματος προσαυξημένου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών, των συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις.

Άρθρο 22

Απαιτήσεις - Διαφωνίες

1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να γνωστοποιήσει τους λόγους και το ύψος της απαίτησής του στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη διαδικασία που προβλέπεται στη Σύμβαση.

2. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής για τον Ανάδοχο ρύθμισης της απαίτησης, δικαιούται να υποβάλει Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας, που απευθύνεται στην Προϊσταμένη Υπηρεσία.

Η κρίση επί της Αίτησής αυτής γίνεται από το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο, το οποίο υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή του μέσα σε προθεσμία από την κατάθεση της Αίτησης, όπως αυτή προσδιορίζεται στη Σύμβαση.

3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται από την απόφαση της Επιχείρησης σχετικά με την Αίτησή του, μπορεί, πριν καταφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, να ζητήσει την επίλυση της διαφωνίας με φιλικό διακανονισμό.

Εφόσον η Επιχείρηση αποδεχτεί την επίλυση της διαφωνίας με φιλικό διακανονισμό, συστήνει αρμοδίως Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, η οποία διαπραγματεύεται με τον Ανάδοχο και υποβάλλει το πόρισμά της στο αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο της Επιχείρησης.

4. Η ύπαρξη διαφωνίας εκ μέρους του Αναδόχου για οποιοδήποτε ζήτημα δεν αναστέλλει την εκτέλεση του Έργου ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές της Επιχείρησης σχετικά με την έγκαιρη και άρτια εκτέλεσή του.

Άρθρο 23

Προσωρινή - Οριστική Παραλαβή

1. Οι διαδικασίες προσωρινής και οριστικής παραλαβής αρχίζουν μετά την περάτωση των εργασιών και την επιτυχή ολο-

κλήρωση των τυχόν προβλεπομένων από τη Σύμβαση δοκιμών.

2. Οι παραλαβές γίνονται από Επιτροπές που ορίζονται από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΗ.

Για την προσωρινή παραλαβή του Έργου καθώς και για την οριστική παραλαβή αυτού συντάσσονται αντίστοιχα πρωτόκολλα από τις Επιτροπές Παραλαβής του Έργου.

Οι ακολουθούμενες διαδικασίες αναφέρονται στη Σύμβαση.

3. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής ελέγχει το Έργο από τεχνική άποψη ποσοτικά και ποιοτικά. Ειδικότερα ελέγχει, κατά το δυνατό, την ποιότητα και πληρότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της. Οι παρατηρήσεις αυτές αναφέρονται κυρίως στις εργασίες που κρίνονται απορριπτές, καθώς και στις ελαττωματικές εργασίες που πρέπει να αποκατασταθούν ή που μπορούν να γίνουν αποδεκτές αλλά με μείωση του αντίστοιχου τιμήματος.

4. Η οριστική παραλαβή γίνεται από την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής μετά την προσωρινή παραλαβή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον Ανάδοχο συντήρησης ή εγγύησης. Κατά την οριστική παραλαβή ελέγχεται και πάλι η καλή κατάσταση των εργασιών.

Η διαδικασία οριστικής παραλαβής οδηγεί στο τεχνικό και οικονομικό κλείσιμο του Έργου και γίνεται με διαδικασία ανάλογη με αυτή της προσωρινής παραλαβής.

5. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνονται μέσα σε χρόνους που καθορίζονται από τη Σύμβαση και εγκρίνονται από το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο.

Άρθρο 24

Διάλυση Σύμβασης - Αποζημίωση Αναδόχου

1. Η Επιχείρηση δικαιούται να προβεί σε διάλυση της Σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, εφόσον τον ειδοποιήσει εγγράφως έγκαιρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση.

2. Ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της Σύμβασης αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν με υπαιτιότητα της Επιχείρησης για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται στη Σύμβαση.

Η διάλυση μπορεί να ματαιωθεί εφόσον συμφωνήσει ο Ανάδοχος. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα αποζημιωθεί για τις θετικές μόνο ζημιές του, που προκλήθηκαν από τη διακοπή των εργασιών.

3. Σε περίπτωση διάλυσης της Σύμβασης, η Επιχείρηση καταβάλλει στον Ανάδοχο την αξία των εργασιών και των υλικών που έχουν τιμολογηθεί, την αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί, καθώς και αποζημίωση για τις δαπάνες που αποδεδειγμένα κατέβαλε ο Ανάδοχος για υλικά που βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου.

4. Σε περίπτωση που η Σύμβαση διαλυθεί με υπαιτιότητα της Επιχείρησης και έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του συμβατικού τιμήματος, η Επιχείρηση καταβάλλει επιπλέον στον Ανάδοχο το αναπόσβεστο μέρος των εγκαταστάσεων του, καθώς και αποζημίωση για το τεκμαίρομενο όφελος, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5% του ποσού που απομένει από το συμβατικό τίμημα, αφού αυτό μειωθεί κατά το ένα τέταρτο (1/4) και μετά αφαιρεθούν το αναπόσβεστο μέρος των εγκαταστάσεων του και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ποσά, για τα οποία αποζημιώνεται ο Ανάδοχος.

Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης αυτής, λαμβάνο-

νται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του Έργου και ο χρόνος αποδέσμευσης του Αναδόχου.

Άρθρο 25

Έκπτωση Αναδόχου

1. Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Επιχείρησης που του δίνονται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.

2. Οι ακολουθούμενες διαδικασίες αναφέρονται στη Σύμβαση.

Άρθρο 26

Δικαστική Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει κατά την υλοποίηση της Σύμβασης και δεν έχει επιλυθεί με τις διαδικασίες που αυτή προβλέπει, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

Άρθρο 27

Αποκλεισμός Κατασκευαστή

1. Η ΔΕΗ μπορεί να αποκλείει από Διαγωνισμούς της, προσωρινά (μέχρι 5 χρόνια) ή οριστικά, κάθε επιχείρηση που κρίθηκε ότι δεν επέδειξε συναλλακτική ευθύτητα σε στάθμη ικανοποιητική για τη ΔΕΗ.

2. Ο αποκλεισμός αυτός γίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΗ, εάν πρόκειται για προσωρινό αποκλεισμό ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν ο αποκλεισμός είναι οριστικός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 28

Εξαιρέσεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν εφαρμόζονται στα Έργα, τα οποία
– γίνονται στα πλαίσια διακρατικής συμφωνίας, που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και μιας ή περισσο-

τέρων τρίτων, εκτός ΕΟΚ, χωρών.

– χαρακτηρίζονται ως απόρρητα ή που η εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τους Νόμους και τις διατάξεις του Ελληνικού Κράτους.

2. Έργα προϋπολογισμού μέχρι ποσού, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, μπορούν, κατά την κρίση της Επιχείρησης, να ανατεθούν και εκτελεσθούν με απλοποιημένες διαδικασίες, οπότε και εξαιρούνται του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 29

Μεταβατικές Διατάξεις

Έργα, για τα οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί οι Διακηρύξεις τους ή ευρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης ή κατακύρωσης ή έχουν ήδη υπογραφεί Συμβάσεις, διενεργούνται ή εκτελούνται με βάση τη διαδικασία και τις δικαιοδοσίες που ίσχυαν πριν την έναρξη εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 30

Ισχύς του Κανονισμού

Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από την 1η Ιουλίου 1993.

(2)

ΑΠΟΦΑΣΗ 144

Ορισμός του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΗ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Με την 144/22.4.1993 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΗ και σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 57/16.2.85 (ΦΕΚ 22/21.2.85 - τ.Α'), (27η Συνεδρίαση της 22 Απριλίου 1993), ορίσθηκε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου Μιχαήλ Παναγιωτόπουλος, ως Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης, για το χρονικό διάστημα που απομένει έως τη λήξη της θητείας του Δ. Συμβουλίου ήτοι μέχρι τις 11.7.1995.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 1993

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ε. Α. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ